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Résumé
Objectif : L’objectif de cet article est de présenter une démarche de réflexion, de planification, de déménagement et 
d’opérationnalisation de nouveaux locaux pour le département de pharmacie du Centre de santé et des services sociaux de 
Laval.
Description de la problématique : Compte tenu de l’évolution des volumes d’activités de l’établissement et des besoins 
pharmaceutiques requis pour satisfaire au cadre législatif, il était devenu essentiel de procéder à un réaménagement majeur 
du département de pharmacie. 
Résolution de la problématique : Afin de soutenir notre réflexion, en 2008 un comité interne de planification des aménagements 
et un comité des services techniques ont été mis en place. Les travaux de construction ont été réalisés de 2009 à 2010. 
L’ensemble du projet a permis d’augmenter la superficie du département de pharmacie de 456 m2. Depuis l’achèvement des 
travaux et notre déménagement, 30 mois se sont écoulés, ce qui nous permet une prise de recul face aux nouveaux espaces.
Conclusion : L’agrandissement et le réaménagement de la pharmacie principale du Centre de santé et des services sociaux de 
Laval ont été une expérience positive. 
Mots-clés : Aménagement, établissement de santé, pharmacie
Introduction
Exercer la pharmacie en établissement de santé nécessite 
des locaux et des aménagements appropriés afin de répondre 
aux lois et standards de pratique en vigueur1. Compte tenu 
de l’évolution de la pratique pharmaceutique dans notre 
établissement de santé, nous avons eu l’occasion de procéder 
à l’agrandissement et au réaménagement de la pharmacie 
principale au cours de ces dernières années. L’objectif de 
cet article est de présenter notre démarche de réflexion, de 
planification, de déménagement et d’opérationnalisation des 
nouveaux locaux du département de pharmacie.
Description de la problématique 
Le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Laval 
est issu de la fusion de l’Hôpital de la Cité-de-la-santé de 
Laval (512 lits et 53 civières à l’urgence, 70 993 visites à 
l’urgence, 16 102 chirurgies et 4 616 accouchements 
par année pour l’exercice 2011-2012), d’un centre 
ambulatoire et administratif, de cinq centres d’hébergement 
(c.-à-d. Fernand-Larocque, Idola-Saint-Jean, La Pinière, 
Rose-de-Lima et Sainte-Dorothée, pour un total de 
751 lits), d’un centre intégré de services de première ligne de 
l’Ouest de l’Ile (aucun lit ou civière, uniquement des services 
de première ligne ou ambulatoires), d’un centre intégré 
de cancérologie (30 chaises) et de quatre centres locaux 
de services communautaires (CLSC) (Marigot, Mille-Îles, 
Ruisseau-Papineau, Sainte-Rose). 
Le CSSS de Laval avait un budget annuel total de 442 M$ 
en 2012-2013. Avant son réaménagement, les activités du 
département de pharmacie étaient réparties dans quatre 
zones distinctes d’une superficie totale de 453 mètres 
carrés, y compris trois zones à l’installation Hôpital Cité-
de-la-santé et une zone au Centre hospitalier de soins de 
longue durée (CHSLD) Sainte-Dorothée. Ces superficies au 
site Hôpital Cité de la santé se répartissaient comme suit : 
une première zone, la pharmacie principale (186 m2), 
était située au rez-de-chaussée à proximité de l’urgence 
depuis l’ouverture de l’établissement; une seconde zone, la 
réserve de médicaments et de solutés (122 m2), était située 
au sous-sol juste en-dessous de la pharmacie principale; 
et une troisième zone, consacrée à la préparation de 
médicaments dangereux en hémato-oncologie (82 m2), 
était située au 2e étage. En sus, on retrouvait des 
bureaux administratifs à différents endroits, la clinique 
d’anticoagulothérapie (39 m2), et le centre d’information 
pharmaceutique au sein de l’établissement couvrait 
207 mètres carrés additionnels. 
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laboratoire médical, l’endoscopie, mais ne comportait aucun 
guide pour la pharmacie3. 
Depuis nos travaux, un guide de planification a été publié 
en janvier 2013 sur les aires réservées aux préparations 
stériles (unité de pharmacie)4; bien que ce guide n’ait pas été 
disponible au moment des travaux, une version « projet » 
de cette publication était disponible et a influencé notre 
planification5. Outre ces documents, nous avons aussi consulté 
le Guide de prévention pour la manipulation sécuritaire des 
médicaments dangereux de l’Association pour la santé et la 
sécurité au travail (ASTSSAS)6, le Guide d’ergonomie pour les 
pharmacies de l’ASSTSAS7 et la version projet de la Norme 
de préparations magistrales non stériles de l’OPQ.
Afin de soutenir notre réflexion, nous avons mis en place en 
2008 un comité interne de planification des aménagements 
et un comité des services techniques. Le comité interne 
était composé de deux pharmaciens, de deux assistants 
techniques expérimentés en pharmacie, d’un magasinier, 
d’un ergonome du Bureau de santé du CSSS de Laval, du 
chef d’équipe des assistants techniques expérimentés, d’un 
pharmacien en chef adjoint aux opérations et du chef du 
département de pharmacie. 
Pendant 18 mois, le comité s’est réuni à de nombreuses 
reprises pour procéder à une évaluation des superficies 
actuelles et des problèmes de fonctionnement ainsi que des 
besoins actuels et futurs. Un plan fonctionnel et technique 
a été élaboré avec le remplissage de fiches techniques pour 
chacune des pièces. Cette fiche technique a été très utile pour 
mieux cerner et décrire les besoins de chaque pièce en plus 
de permettre le suivi des différentes versions de ces fiches en 
fonction des décisions prises au fil du temps. 
Le comité interne a déterminé la nécessité de disposer de 
38 pièces pour le nouvel aménagement. Certaines pièces 
comportent plusieurs zones de travail. Compte tenu des 
contraintes physiques et financières, la planification a mis 
en évidence plusieurs défis : secteur à prioriser pour la 
fenestration, emplacement optimal de la salle blanche compte 
tenu des contraintes de hauteur des plafonds, flux de travail 
optimal du circuit du médicament du produit brut au produit 
final, localisation optimale des stations de pneumatique pour 
le transport, revêtement optimal des planchers compte tenu 
de la localisation au sous-sol, organisation optimale facilitant 
les liens fonctionnels avec les autres locaux, notamment 
pour le transport des médicaments et les normes de sécurité 
en cas d’évacuation, etc. 
Le comité des services techniques était composé de trois 
architectes, d’un ingénieur, d’un chargé de projet, d’un 
représentant de l’entrepreneur, du pharmacien en chef 
adjoint aux opérations et du chef de département de 
pharmacie. Des représentants des services suivants étaient 
invités de manière ad hoc à certaines réunions, notamment 
ceux du service informatique, du service des installations 
techniques (p. ex. frigoriste, spécialiste de la ventilation), du 
service de prévention des infections et du service d’hygiène 
et salubrité. Le comité des services techniques s’est réuni à 
de nombreuses reprises sur une période de 20 mois.
Les travaux de constructions ont été réalisés de 2009 
à 2010. Le déplacement des opérations a été réalisé en 
quatre phases soit a) construction des nouveaux espaces, 
Au 1er avril 2013, le département de pharmacie comptait 
73,2 équivalents temps plein, soit 45 % de pharmaciens, 
36 % d’assistants techniques expérimentés en pharmacie 
et 19 % d’autres titres d’emploi. La pharmacie principale 
du département était ouverte à raison de 95 heures et la 
pharmacie d’oncologie, de 45 heures par semaine. Pour 
l’exercice financier de 2012-2013, la pharmacie avait un 
volume de 2 321 616 (2 060 727 pour la courte durée et 
de 260 889 pour la longue durée /CHSLD Sainte-Dorothée) 
transactions informatiques, y compris les renouvellement 
de service et les dépenses de médicaments de 17 256 744 $ 
pour les soins de courte durée et de 1 244 923 $ pour les 
soins de longue durée. 
Les aménagements de la pharmacie principale du 
département de pharmacie dataient de 1978 malgré quelques 
itérations fonctionnelles (p. ex. déménagement de la réserve 
au sous-sol, déménagement de bureaux administratifs à des 
locaux adjacents), tandis que la pharmacie d’oncologie avait 
été réaménagée lors des travaux de rénovation en 2008 
et entièrement déménagée dans le nouveau centre intégré 
de cancérologie de Laval en juin 2011. Compte tenu de 
l’évolution des volumes d’activités de l’établissement et des 
besoins pharmaceutiques pour satisfaire au cadre législatif, 
il était devenu essentiel de procéder à un réaménagement 
majeur de la pharmacie principale. 
Les principaux problèmes d'aménagements étaient 
respectivement : a) présence de bruit dans plusieurs zones de 
travail et difficultés de concentration, b) blessures au travail 
pour des tâches comportant des mouvements répétitifs et 
besoin de repenser l’ergonomie de plusieurs bancs de travail, 
c) espace insuffisant compte tenu de la croissance passée du 
nombre de lits (de 311 à 512 lits en 10 ans), d) non-respect 
de certains critères de projets de nouvelles normes de l’Ordre 
des pharmaciens du Québec (OPQ) pour les préparations 
stériles2, e) problème de flot de travail et croisement de 
flots de production qui augmentent les risques d’erreurs ou 
d’omissions, f) espace insuffisant pour le développement de 
nouveaux services (p. ex. préparation centralisée de seringues 
pour administration par voie parentérale), g) problème de 
qualité de l’air ambiant appuyé par des documents à la suite 
d’une évaluation du Bureau de santé en 2006. 
De plus, la réorganisation des espaces stratégiques pour 
les patients du rez-de-chaussée, l’ajout prévu de 40 lits de 
courte durée à la mission de l’établissement en 2013 et 
l’arrivée de nouvelles technologies dans le cadre du projet 
des systèmes automatisés et robotisés de distribution de 
médicaments (SARDM) imposaient un réaménagement 
majeur et un déménagement de la pharmacie principale. Les 
nouveaux espaces alloués devraient aussi suffire à répondre 
aux besoins futurs d’ajout de lits envisagés pour 2017, 
c’est-à-dire la projection d’un ajout de 90 à 120 lits de courte 
durée selon les autorisations ministérielles.
Résolution de la problématique
Il n’existe pas de normes élaborées portant sur 
l’aménagement des départements de pharmacie au Québec. 
Le répertoire des guides de planification immobilière du 
ministère de la Santé et des Services sociaux consultés 
lors de notre planification comportait des guides pour le 
bloc opératoire et la salle de réveil, l’imagerie médicale, le 
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Figure 1.   Profil du département de pharmacie du CSSS de Laval
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la période estivale des vacances, où le personnel est réduit. Il 
est sans doute plus difficile de procéder à un déménagement 
en présence de personnel réduit, mais la réduction des 
volumes d’activités demeure facilitante. Cet échéancier a été 
imposé par des travaux qui devaient être amorcés dans nos 
anciens locaux pour les futurs occupants.
b) déménagement de la réserve de médicaments à la fin du 
mois de juin 2010, c) déménagement complet des opérations 
et de quelques bureaux administratifs deux semaines plus 
tard et d) déménagement complet des espaces consacrés à 
l’enseignement et des bureaux de professionnels au début de 
l’automne 2010. Le déménagement a donc eu lieu pendant 
FICHES 
TECHNIQUES NOMS DES ZONES
SUPERFICIE 
(M²) COMMENTAIRES REGROUPEMENTS ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS
RÉSEAU 
INFORMATIQUE
R 1 Réception et déballage 18,8 Aire avec R2,4,5
Regroupés dans la 
même pièce
Lavabo X
R 2 Entreposage
112
Aire avec R1,4,5 Étagères type « archive », frigo -
R 6 Entrepôt pour fournitures Aire avec R1,2,4,5 -  -
R 3 Chambre réfrigérée 13,5 Pièce fermée Ventilation et réfrigérée  -
R 4 Fournitures pour santé publique
10
Aire avec R1,2,5 Congélateur  -
R 5 Préparation des réserves Aire avec R1,2,4 Comptoir X
P 1 Salle blanche – stérile 30,7 Pièce fermée Une pièce Hottes à flux laminaire, ventilation X
P 2 Antichambre 6,2 Pièce fermée Une pièce Lavabo, lave-yeux, ventilation - 
P 3 Entrepôt et planification
42,5
Pièce fermée
Regroupés dans la 
même pièce
Frigo X
P 4 Salle de vérification Pièce fermée Frigo avec accès des 2 côtés, congélateur X
P 5 Préparations magistrales 12 Pièce fermée 1 pièce Lavabo, lave-vaisselle, comptoir en inox X
P 6 Emballage unidose 23,1 4 murs sans porte
Pièces communicantes
Ensacheuse(s), comptoir X
P 8 Renouvellement de service 26,4 4 murs sans porte 3 tables X
P 9 Vérification et entreposage 26 4 murs sans porte - X
P 10 + P11 Voûte et gestion des narcotiques 14 Pièce fermée 1 pièce Frigo X
P 12 Cabinets, plateaux et réanimation 11 Pièce sans porte 1 pièce - X
P 13 Accueil et envoi 13,3 Aire avec P 15 Regroupés Pneumatique X
P 15 Relais et vérification 35 Aire avec P 13 Lavabo, frigo X
P 14 Saisie et validation 29,7 Pièce fermée 1 pièce - X
P 16 Médicaments de recherche 16,4 Pièce fermée 1 pièce Frigo, congélateur X
P 17 Conseil aux patients 9,5 Pièce fermée 1 pièce - X
CA 27 Salle de repos du personnel 19,1 Pièce fermée
Avec zone production
Lavabo, frigo,  -
CA 31 Toilettes 2,5 Pièce fermée Toilettes, lavabo  -
CA 1 Accueil 10 Aire ouverte - X
CA 2 Bureau du chef de département 12,5 Pièce fermée 1 pièce - X
CA 3, 4 Bureau du chef adjoint (2) 10,5 x 2 Pièce fermée 2 pièces - X
CA 5,6,7 Bureau des coordonnateurs (3) 13 x 3 Pièce fermée 3 pièces - X
CA 8 Bureau des chefs d’équipe 10 Pièce fermée 1 pièce - X
CA 9 Bureau du spécialiste en procédé administratif 10,5 Pièce fermée 1 pièce - X
CA 10 Bureau du technicien en administration 10,5 Pièce fermée 1 pièce - X
CA 11,12 Bureau des secrétaires (2) 10,5 x 2 Pièce fermée 2 pièces - X
CA 13 à 20 Bureau pour 4 à 6 pharmaciens (7) 19,5 Pièce fermée 7 pièces - X
CA 21 Bureau des résidents 21,3 Pièce fermée 1 pièce - X
CA 22 Bureau des étudiants et stagiaires 18,2 Pièce fermée 1 pièce - X
CA 26 Salle de papeterie et photocopie 4,6 Pièce fermée 1 pièce Photocopieuse X
CA : zones des activités clinico-administratives; P : zones de production pharmaceutique; R : zones des réserves de médicaments;
Tableau II.   Profil des zones, des superficies, des regroupements, des équipements et de la connectivité informatique
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des médicaments (18,8 m2) et la chambre réfrigérée (13,5 m2). 
Une deuxième zone verte regroupe la production 
pharmaceutique et ses 16 pièces (276 m2). Enfin, la troisième 
zone bleue regroupe les bureaux clinicoadministratifs (386 m2) 
sauf le centre d’information pharmaceutique de 47 m2 (déplacé 
en 2011 près de la zone de réception et d’entreposage) et la 
clinique d’anticoagulothérapie de 25 m2 toujours située près 
de l’entrée principale au rez-de-chaussée. 
Les figures 2 et 3 sont disponibles en ligne en annexe. 
La figure 2 illustre une zone de saisie d’ordonnances à la 
pharmacie principale (correspond à la zone verte de la 
figure 1). Elle n’est pas située dans une zone passante et 
présente une vue plongeante du mobilier des pharmaciens et 
des assistants techniques en pharmacie. La figure 3 illustre 
les deux principaux circuits de la zone de production : une 
nouvelle ordonnance et le renouvellement de service des 
cassettes pour chariots unidoses. 
Le tableau I présente un profil des zones, des superficies, 
des regroupements, des équipements et de la connectivité 
informatique. 
Depuis la fin des travaux et notre déménagement, 30 mois 
se sont écoulés, ce qui nous permet une prise de recul face 
aux nouveaux espaces. De façon générale, nous pouvons 
dire que les espaces consacrés aux préparations magistrales 
non stériles et à l’entreposage des chariots de médicaments 
de longue durée sont insuffisants et que l’emplacement 
initialement prévu pour le serveur des futurs cabinets 
décentralisés a été abandonné au profit d’un autre endroit. 
De plus, le local prévu pour les rencontres avec les patients 
n’est pas utilisé compte tenu de notre manière de fonctionner. 
L’ajout de fenestration dans deux pièces utilisées en continu, 
soit la zone d’accueil et de prise des premières doses et la 
zone de saisie et de validation des ordonnances, ont permis 
au personnel de travailler en étant davantage éclairé par la 
lumière naturelle. 
CONCLUSION
L’expérience de planification, de réaménagement et de 
déménagement du département de pharmacie du CSSS de 
Laval a été une expérience positive. Certains compromis ont 
dû être effectués mais, globalement, l’expérience a été un 
succès.
Financement
Aucun financement en relation avec le présent article n’a été 
déclaré par les auteurs.
Conflit d’intérêts
Les auteurs ont rempli et soumis le formulaire de l’ICMJE 
pour la divulgation des conflits d’intérêts potentiel. Les 
auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation avec 
le présent article. 
L’ensemble du projet a permis d’augmenter la superficie du 
département de pharmacie (de 547 à 903 m2) : la zone de 
réception et d’entreposage de médicaments est passée de 
122 à 154 mètres carrés, la zone de production est passée 
de 186 à 276 mètres carrés et la zone d’enseignement et 
des bureaux professionnels est passée de 207 à 472 mètres 
carrés. Le comité interne a choisi l’utilisation de pièces 
fermées pour la saisie et la validation des ordonnances (à 
l’écart des zones centrales de circulation, comme le sont la 
plupart des départements de pharmacie) et pour le travail que 
nécessitent les préparations magistrales non stériles selon 
la nouvelle norme de l’OPQ8 et la catégorie de médicaments 
préparés. Les nouveaux aménagements ont permis 
d’améliorer significativement la circulation des personnes 
et des biens pharmaceutiques en regroupant l’ensemble des 
espaces par usage, par exemple les espaces administratifs 
sont maintenant contigus à la pharmacie principale, séparés 
par un corridor, ce qui facilite la supervision et le soutien. 
Le département de pharmacie s’est également doté 
d’équipements appropriés, tels qu’un lave-vaisselle, 
un lave-yeux en cas d’exposition professionnelle, une 
armoire ventilée pour les médicaments dangereux ainsi 
que des réfrigérateurs et une chambre froide conformes 
avec branchement sur système de monitorage. L’ajout de 
quelques réfrigérateurs à quatre portes permet l’utilisation 
des produits entre deux pièces et facilite la rotation des 
stocks des préparations stériles. Un mobilier mobile pour 
le rangement des médicaments plutôt qu’un mobilier fixe 
permet des itérations selon les besoins, ainsi que quatre 
tables de travail dont deux comportant un ajustement de 
la hauteur grâce à un système électrique pour améliorer 
l’ergonomie du poste de travail. Enfin, une salle blanche 
conforme, comprenant deux passe-plats pour l’entrée et la 
sortie du matériel et l’installation d’un SAS.
En dépit de notre planification, certains compromis ont dû 
être effectués en cours de route, notamment l’intégration 
de la production pharmaceutique pour les lits de soins de 
longue durée dans les espaces initialement consacrés aux 
soins de courte durée (intégration de 275 lits) faute d’espace 
suffisant pour aménager des locaux spécifiques. Cette 
décision a eu pour effet d’exclure l’aménagement du centre 
d’information pharmaceutique de façon contiguë à la zone 
de production afin d’assurer un espace suffisant pour la 
gestion des ordonnances et les chariots ou sacs de transport 
de médicaments entre l’hôpital et les CHSLD. La production 
pour les soins de longue durée a nécessité la planification 
de l’acquisition d’une deuxième ensacheuse (prévue en 2013 
mais pas encore installée au moment de la publication de cet 
article) et un local pour la gestion des ordonnances de soins 
de longue durée. 
De plus, faute de budget, l’installation de la ventilation murale 
et du lave-vaisselle du local de préparations magistrales 
non stériles a été reportée. La figure 1 illustre de façon 
macroscopique le plan du nouvel aménagement. Une première 
zone rouge regroupe l’entreposage des solutés (29,8 m2), 
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Abstract
Redesigning a pharmacy department: Centre de santé et des services sociaux de Laval
Objective: The purpose of this article is to present the redesigning of the pharmacy department of Centre de santé et des 
services sociaux de Laval. 
Description of the problem: Given the increase in the number of activities in the pharmacy department and the 
requirements to satisfy the regulatory framework, it became necessary to proceed to a major reorganization of the 
pharmacy department. 
Resolution of the problem: A committee for planning the redesigning and reorganization of the pharmacy department 
were created in 2008. Construction took place from 2009 to 2010. The entire project increased the size of the pharmacy 
department by 456 m2. 
Conclusion: The expansion and the reorganization of the main pharmacy of the Centre de santé et des services sociaux 
de Laval were a positive experience. 
Key words: Healthcare institution, pharmacy, redesigning
